

平成 29 年度（平成 28 年度繰越）地方創生拠点整備交付金事業検証結果 [KPI:5 年間]

| | | | |
|---------|---|--------------|--------------|
| 事業の名称 | 「花のまち柴田」集客力向上による稼ぐ力強化事業 | | |
| 事業担当課 | 商工観光課 | | |
| 事業内容 | 船岡城址公園内にある観光物産交流館「さくらの里」を増改築し、飲食施設や物販施設の売上増加を図る。併せて、スロープカー山頂駅から二ノ丸「絹引きの井戸」を経て、山頂売店に至る園路をバリアフリー園路に一体的に整備し、優しく歩いて楽しい山頂の回遊性を高める。そして、山頂で提供する飲食や物販の機能充実を図るために、山頂売店を改築し売上増加を図る。 | | |
| | 総事業費 | 国負担分 | 町負担分 |
| 拠点整備交付金 | 82,518,480 円 | 41,259,000 円 | 41,259,480 円 |
| 推進交付金 | 円 | 円 | 円 |
| 計 | 82,518,480 円 | 41,259,000 円 | 41,259,480 円 |

| 事業内訳 | 関連事業など |
|--|---|
| 1. 観光物産交流館「さくらの里」増改築 ・ ・ ・ 51,954,480 円 ・ 柴田町観光物産交流館さくらの里コミュニティスペースの増築 2. 船岡城址公園山頂売店の新築 ・ ・ ・ 13,986,000 円 ・ 船岡城址公園山頂売店（天空カフェ）の新築 3. 船岡城址公園プロモーション事業 ・ ・ ・ 594,000 円 ・ 観光物産交流館及び天空カフェの紹介パンフレット作成、 ・ 施設 PR のぼり作成 4. 船岡城址公園園路のバリアフリー化 ・ ・ ・ 15,984,000 円 ・ 山頂売店、歴史文化エリア、スロープカー山頂駅を結ぶ園路のバリアフリー化 | ■平成 28 年度 東北観光復興対策交付金事業 ・ ・ ・ 14,414,426 円 ■平成 29 年度 東北観光復興対策交付金事業 ・ ・ ・ 44,869,424 円 ■平成 30 年度 東北観光復興対策交付金事業 ・ ・ ・ 40,031,852 円 ■令和元年度 東北観光復興対策交付金事業 ・ ・ ・ 22,244,688 円 ■令和 2 年度 東北観光復興対策交付金事業 ・ ・ ・ 17,500,000 円 （一部事業は、令和 3 年度へ繰越） 1. 東京オリパラ誘客対応白石川堤一目千本桜おもてなし受入環境整備強化事業（受入環境整備事業） 【 10,370,000 円 】 2. 東京オリパラ誘客を目指した「桜まつり」と「サイクルツーリズム」、「スポーツツーリズム」、「ナイトツーリズム」を核とした滞在コンテンツ充実強化事業（滞在コンテンツ充実・強化事業） 【 7,130,000 円 】 |

| K P I | 年 度 | 開始前 (H27) | H28 年度 1 年目 | H29 年度 2 年目 | H30 年度 3 年目 | R1 年度 4 年目 | R2 年度 5 年目 | R2 年度実績値の要因等 |
|--------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 観光物産交流館売店売上額 (千円) | 上段/目標 下段/実績 | 60,430 | 60,430 60,430 | 60,930 49,493 | 63,030 47,068 | 65,230 42,652 | 67,530 31,423 | ・新型コロナウイルス感染拡大による影響（4月の休業要請、各種イベントの中止、観光客の減少等） |
| レストラン部門（交流館・山頂）の売上額 (千円) | 上段/目標 下段/実績 | 13,200 | 13,200 13,200 | 13,700 14,335 | 14,700 17,780 | 16,200 16,629 | 18,200 6,293 | ・新型コロナウイルス感染拡大による影響（4月の休業要請、各種イベントの中止、観光客の減少等） |
| 観光物産交流館「さくらの里」就業者 (人) | 上段/目標 下段/実績 | 8 | 8 8 | 8 10 | 9 10 | 10 11 | 11 10 | ・1名自己退職 |